Código: PCDI-023-001-001

INFORME SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO M.I.P.G
PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 17 de Enero de 2024

Elaborado por: Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento a los 14 Planes de Accion Integrado MIPG, durante el periodo Enero-Junio, aprobados para la vigencia 2023.

2. CONTENIDO:

Para la vigencia 2023, se suscribieron 14 planes de accion integrados MIPG, con 137 actividades a desarrollar, las cuales fueron concertadas con cada uno de los lideres de politicas de Gestion y Desempeño, responsables de su ejecución.

A continuación, se presenta el siguiente consolidado correspondiente al periodo enero - junio de 2023.

CONSOLIDADO TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG JULIO-DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES SIN INCIAR-NO CUMPLIDAS
137	134	0	0	0	3
	98%	0%	0%	0%	2%



Se puede observar el comportamiento de las actividades programadas para la **vigencia 2023** que corresponden a **137** acciones, de las cuales el **98%** han sido cumplidas oportunamente, no hay actividades que se hayan cumplido extemporáneamente, no hay en ejecución, y el **2%** quedaron sin iniciar o no se cumplieron durante el periodo evaluado.

Según el indicador semestral ***"PROPORCIÓN DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG"***

***FORMULA*:** Numero de actividades ejecutadas en los planes de acción integrado MIPG en el periodo / Número de actividades programadas en los planes de acción Integrado MIPG en el periodo* 100. **(134/137) *100=98%**

Es decir que de las **137** actividades programadas del semestre julio -diciembre, el **98% (134)** actividades (CO+CE+EE), cumplidas y/o en ejecución el 0**%** (0), actividades no programadas el **0% (0)**, y el **2% (3)** acciones sin iniciar o no se cumplieron.

A continuacion se muestra el comportamiento de las actividades por Dimensión:

DIMENSIONES	TOTAL, ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023	% DE PARTICIPACION	TOTAL, PROGRAMADAS PARA EL PERIODO EVALUADO	ACTIVIDAD NO PROGRAMAS PARA EL PERIODO EVALUADO	ACTIVIDAD SIN INICIAR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAS PARA EL PERIODO EVALUADO	ACTIVIDA EN EJECUCION PARA EL PERIODO EVALUADO	% DE ACTIVIDAD CUMPLIDA POR DIMENSION	% DE ACTIVIDAD NO CUMPLIDAS Y/O SIN INCIAR
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	31	39%	31	0	0	31	0	100%	0%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	27	34%	27	0	3	24	0	89%	11%
TALENTO HUMANO	25	32%	25	0	0	25	0	100%	0%
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	25	32%	25	0	0	25	0	100%	0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	15	19%	15	0	0	15	0	100%	0%
CONTROL INTERNO	10	13%	10	0	0	10	0	100%	0%
EVALUACION POR RESULTADOS	4	5%	4	0	0	4	0	100%	0%
TOTAL	**137**	**100%**						**98%**	**2%**

El Plan de Acción Integrado M.I.P.G. para la vigencia 2023, se elaboró con base en las 7 dimensiones las cuales se despliegan a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y las recomendaciones emitidas por el D.A.F.P.

De acuerdo con el seguimiento efecutado para el periodo junio-diciembre de 2023 se puede evidenciar las dimensiones con mayor porcentaje de ejecucion de la siguiente manera:

La Dimensión de ***GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS,*** **TALENTO HUMANO, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION, CONTROL INTERNO Y *EVALUACION POR RESULTADOS*** con un 100***%*** de actividades cumplidas oportunamente (CO), y solamente la Dimensión de ***INFORMACION*** **Y COMUNICACIÓN** con un **89*%*** de actividades cumplidas oportunamente (CO**).**

PARTICIPACION POR DIMENSION Y POLITICAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023

DIMENSIONES	POLITICAS	ACTIVIDAD POR POLITICA	TOTAL, ACTIVIDAD POR DIMENSION	TOTAL ACTIVIDAD PP	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPRTUMAMENTE	ACTIVIDADES SI Y/O NO CUMPLIDAS	% DE ACTIVIDAD CUMPLIDAS OPRTUNAMENTE POR POLITICA
1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	20	25	20	20	0	100%
	Integridad	5		5	5	0	100%
2. Direccionamiento Estratégico Y Planeación	Planeación Institucional	15	15	15	15	0	100%
3. gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y amplificación de procesos	5	31	5	5	0	100%

	Servicio al Ciudadano	7		7	0	0	100%
	Participación ciudadana en la gestión publica	2		2	2	0	100%
	Racionalización de tramites	1		1	1	0	100%
	Gobierno Digital antes Gobierno en línea	5		5	5	0	100%
	Seguridad Digital	5		5	5	0	100%
	Defensa jurídica	6		6	6	0	100%
4. evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación al Desempeño Institucional	4	4	4	4	0	100%
5.Informacion y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	27	10	10	0	100%
	Gestión Documental	16		16	13	3	82%
6. Gestión del Conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la innovación	26	26	26	26	0	100%
7. Control Interno	Control Interno	10	10	10	10	0	100%

A corte al mes Diciembre de 2023, se realizó la evaluacion de gestion por responsables como se muestra a continuacion:

AREA	TOTAL, ACCIONES PARA LA VIGENCIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS Y SIN INICIAR	% ACCIONES CUMPLIDAS OPRTUNAMENTE Y EXTEMPORANEAMENTE	% ACCIONES EN NO CUMPLIDASY/O SIN INICIAR
EDUCACION MEDICA	26	26	26	0	**100%**	**0%**
TALENTO HUMANO	19	19	19	0	**100%**	**0%**
GESTION DOCUMENTAL	16	16	13	3	**81%**	**19%**
SIS. DE INFORMACION	15	15	15	0	**100%**	**0%**
PLANEACION	14	14	14	0	**100%**	**0%**
SIAU	10	10	10	0	**100%**	**0%**
CONTROL INTERNO	8	8	8	0	**100%**	**0%**
JURIDICA	7	7	7	0	**100%**	**0%**
SALUD OCUPACIONAL	5	5	5	0	**100%**	**0%**
MERCADEO	5	5	5	0	**100%**	**0%**
SUB-ADTIVA	4	4	4	0	**100%**	**0%**
SUMINISTROS	3	3	3	0	**100%**	**0%**
SUB- FINANCIERA	3	3	3	0	**100%**	**0%**
SUB- TEC-CIENTIFICA	2	2	2	0	**100%**	**0%**

Cumplimiento por areas según su ejecucion:



Podemos definir que en promedio el Plan de Acción Integrado MIPG-2023, obtuvo una ejecución total de 134 actividades que corresponden al **98%** de ejecución en el periodo evaluado.

Las actividades sin iniciar y/o no se cumplieron fueron las siguientes:

GESTION DOCUMENTAL:

- implementación el sistema integrado de conservación y en él se establecen los planes de conservación de documentos físicos y el plan de preservación digital.

- Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad.

- Determinar con el área jurídica el proceso de conservación y custodia de los archivos que afectan derechos humanos.

Es importante mencionar que durante el mes de enero de 2024, se realizacion 14 mesas de trabajo con las areas que ejecutan acciones que apuntan al desempeño institucional dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.

3. CONCLUSIONES:

- 14 unidades funcionales tienen responsabilidad en la ejecucion de las acciones que están incluidas en el Plan de acción integrado M.I.P.G. para la vigencia 2023.

- Los soportes de las actividades de cada una de las unidades funcionales que reportaron avance, fueron revisados por la oficina de Planeación y posteriomente, publicada en la carpeta compartida evidencias_MIPG, los resultados del seguimiento fueron concertados con cada lider de politicas, y soportados con acta de seguimiento.

- Para la presente vigencia se aprobaron 137 actividades las cuales apuntan a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la institución y ejecución de las políticas institucionales.

- De las 137 actividades evaluadas en el periodo julio-diciembre 2023, el **98%** indica que **134** actividades fueron Cumplidas Oportunamente **CO,** y el **2%** indica que **3** Actividades se encuentran sin Iniciar **SI-NC** y no fueron cumplidas la vigencia.

4. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a los lideres de Politicas contempladas dentro del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion M.I.P.G., continuar aportando a la implementacion de las mismas en la institución, realizando los autodiagnosticos, revisando los lineamientos, atributos de calidad y requisitos minimos incluidos en el manual operativo.

Se sugiere a cada uno de los responsables de la ejecucion de actividades por area, del Plan de Accion Integrado MIPG, adelantar la ejecucion de las actividades que se encuentran sin iniciar para la vigencia 2024.

ORIGINAL FIRMADO

_____

MARLENY QUESADA LOSADA

Jefe Oficina Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Proyecto: Angela Maria Collazos Anacona-Profesional Universitario HUHMP
Copia: Control Interno-Dr. Marisol Gutiérrez Trujillo