


	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-0011
		PAGINA: 1 de 7

Código: PCDI-023-001-014															
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO M.I.P.G PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024															
Fecha: 23 de Julio 2024															
Elaborado por: Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.															
<p>OBJETIVO: Realizar seguimiento a los avances de los 14 Planes de Accion Integrado MIPG, durante el periodo Enero-Junio, aprobados para la vigencia 2024.</p>															
<p>CONTENIDO:</p> <p>Para la vigencia 2024, se suscribieron 14 planes de accion integrados MIPG, con 134 actividades a desarrollar, las cuales fueron concertadas con cada uno de los lideres de politicas de Gestion y Desempeño, responsables de su ejecución.</p> <p>A continuación, se presenta el siguiente consolidado correspondiente al periodo enero - junio de 2024.</p> <p style="text-align: center;">CONSOLIDADO TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG ENERO - JUNIO DE 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES PROGRAMADAS I SEMESTRE 2024</th> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE</th> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE</th> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES EN EJECUCION</th> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES SIN INCIAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">0.93%</td> <td style="text-align: center;">80.37%</td> <td style="text-align: center;">2.80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De las 134 actividades programadas en el Plan de Acción Integrado MIPG, 107 estaban programadas para realizar seguimiento a corte 30 de junio de 2024.</p>	ACTIVIDADES PROGRAMADAS I SEMESTRE 2024	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES SIN INCIAR	107	17	1	86	3		16%	0.93%	80.37%	2.80%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS I SEMESTRE 2024	ACTIVIDADES CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE	ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES SIN INCIAR											
107	17	1	86	3											
	16%	0.93%	80.37%	2.80%											

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-0011
		PAGINA: 2 de 7



Se puede observar el comportamiento de las actividades programadas para el primer semestre de la **vigencia 2024** que corresponden a **107** acciones, de las cuales el **16%** han sido cumplidas oportunamente, **1%** cumplida extemporáneamente, el **80%** están en ejecución, y el **3%** se encuentran sin iniciar durante el periodo evaluado.

Según el indicador semestral “**PROPORCIÓN DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG**”

FORMULA: Numero de actividades ejecutadas en los planes de acción integrado MIPG en el periodo / Número de actividades programadas en los planes de acción Integrado MIPG en el periodo* 100.
(17+1+86/107) *100=97.2%

Es decir que de las 107 actividades programadas del semestre enero - junio, el **97.2% (104)** actividades (CO+CE+EE) se encuentran cumplidas y/o en ejecución y el **2.8% (3)** acciones sin iniciar (SI). Cabe señalar que el resto de las acciones se encuentran no programadas para el periodo (NPP) (27) actividades.

Las actividades que no presentaron evidencia de su ejecución y que estaban programadas para realizar seguimiento, corresponden a:

- Talento Humano: 2 actividades
- Educación Médica: 1 actividad

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
 Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
 Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
 Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-0011
		PAGINA: 3 de 7

A continuación se muestra el comportamiento de las actividades por Dimensión:

DIMENSIONES	Total actividades	% participación	Total programadas	Total no programadas	Actividades sin iniciar	Actividades cumplidas oportunamente	Actividades cumplidas extemporáneamente	Actividades en ejecución	% actividad cumplida por dimensión	% actividad en ejecución por dimensión
Talento Humano	25	18,66%	19	6	2	5	0	12	26%	63%
Direccionamiento Estratégico y Planeación	14	10,45%	10	4	0	5	0	5	50%	50%
Gestión con Valores para Resultados	32	23,88%	25	7	0	3	1	21	16%	84%
Evaluación de Resultados	4	2,99%	4	0	0	1	0	3	25%	75%
Información y Comunicación	26	19,40%	21	5	0	3	0	18	14%	86%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	24	17,91%	21	3	1	0	0	20	0%	95%
Control Interno	9	6,72%	7	2	0	0	0	7	0%	100%
TOTAL	134	100%	107	27	3	17	1	86	19%	79%

El Plan de Acción Integrado M.I.P.G. para la vigencia 2024, se elaboró con base en las 7 dimensiones las cuales se despliegan a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y las recomendaciones emitidas por el D.A.F.P.

De acuerdo con el seguimiento efectuado para el periodo enero – junio de 2024 se puede evidenciar las dimensiones con mayor porcentaje de ejecución de la siguiente manera:

La Dimensión con mayor porcentaje de avance en la ejecución de actividades programadas en el periodo son **Gestión del Conocimiento y la Innovación** con un **95%** de actividades en ejecución (EE), la Dimensión de **Información y Comunicación** con un **86%** de actividades en ejecución (EE) y la Dimensión de **Control Interno** con un **100%** de ejecución (EE).

PARTICIPACION POR DIMENSION Y POLITICAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2024

DIMENSIONES	POLITICAS	TOTAL ACTIVIDADES POR POLÍTICA	% DE PARTICIPACIÓN	TOTAL PROGRAMADAS	CO	CE	EE	% ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	20	80%	15	5	0	9	33,33%	60,00%
	Integridad	5	20%	4	0	0	3	0,00%	75,00%

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
 Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
 Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
 Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO						FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022	
	INFORME						VERSIÓN: 02	
							CODIGO: GD-SGI-F-0011	
							PAGINA: 4 de 7	

Direccionamiento estratégico y Planeación	Planeación Institucional	14	14,00%	11	5	0	5	45,45%	45,45%
Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	5	15,63%	4	2	1	1	75,00%	25,00%
	Servicio al Ciudadano	7	21,88%	7	0	0	7	0,00%	100,00%
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	2	6,25%	2	1	0	1	50,00%	50,00%
	Racionalización de Tramites	0	0,00%	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gobierno Digital	6	18,75%	5	0	0	6	0,00%	120,00%
	Seguridad Digital	6	18,75%	1	0	0	3	0,00%	300,00%
Evaluación de Resultados	Defensa Jurídica	6	18,75%	3	0	0	3	0,00%	100,00%
	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	4	100,00%	4	1	0	3	25,00%	75,00%
Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	10	38,46%	6	1	0	7	16,67%	116,67%
	Gestión Documental	16	61,54%	12	2	0	11	16,67%	91,67%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	24	100,00%	21	0	0	20	0,00%	95,24%
Control Interno	Control Interno	9	100,00%	7	0	0	7	0,00%	100,00%

CO: Cumplida Oportunamente
CE: Cumplida Extemporaneamente
EE: En ejecución

A corte a 30 de junio de 2024, se realizó la evaluación de gestión por responsables como se muestra a continuación:

AREA	Total Actividades	Total actividades Programadas	CO	CE	EE	SI	NPP	% Actividades Cumplidas	% Actividades En Ejecución
EDUCACION MEDICA	25	22	0	0	21	1	3	0%	95%
TALENTO HUMANO	19	15	4	0	9	2	4	27%	60%
GESTION DOCUMENTAL	15	13	2	0	11	0	2	15%	85%
SISTEMAS DE INFORMACION	17	12	1	0	11	0	5	8%	92%
PLANEACION	12	9	6	0	3	0	3	67%	33%
SIAU	10	10	1	0	9	0	0	10%	90%
CONTROL INTERNO	7	5	0	0	5	0	2	0%	100%

¡Corazón para Servir!


Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO						FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022		
	INFORME						VERSIÓN: 02		
							CODIGO: GD-SGI-F-0011		
							PAGINA: 5 de 7		

JURIDICA	7	3	0	0	3	0	4	0%	100%
SALUD OCUPACIONAL	6	5	1	0	4	0	1	20%	80%
MERCADEO	5	4	1	0	3	0	1	25%	75%
SUB-ADMINISTRATIVA	4	4	0	0	4	0	0	0%	100%
SUMINISTROS	3	2	1	0	1	0	1	50%	50%
SUB -FINANCIERA	3	2	0	0	2	0	1	0%	100%
SUB- TEC-CIENTIFICA	1	1	0	1	0	0	0	0%	0%

CO: Cumplida Oportunamente
CE: Cumplida Extemporaneamente
EE: En ejecución
SI: Sin iniciar
NPP: No programada en el periodo

Cumplimiento por áreas según su ejecución:



¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-0011
		PAGINA: 6 de 7

Podemos definir que en promedio el Plan de Acción Integrado MIPG vigencia 2024, lleva una ejecución total de actividades del **97.2%** de ejecución en el periodo evaluado.

Es importante mencionar que durante el mes de julio se realizacion 14 mesas de trabajo con las areas que ejecutan acciones que apuntan al desempeño institucional dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.

CONCLUSIONES:

Los soportes de las actividades de cada una de las unidades funcionales que reportaron avance, fueron revisados por la oficina de Planeación y posteriormente, publicada en la carpeta compartida evidencias_MIPG, los resultados del seguimiento fueron concertados con cada lider de politicas, y soportados con acta de seguimiento.

Para la presente vigencia se aprobaron 134 actividades las cuales apuntan a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la institución y ejecución de las políticas institucionales.

De las 107 actividades programadas y evaluadas en el periodo enero- junio 2024, el **16%** indica que 17 actividades fueron Cumplidas Oportunamente (CO), el **1%** indica que 1 actividad fue cumplida extemporáneamente (CE), el **80%** indica que 86 actividades se encuentran en Ejecución (EE), y el **3%** indica que 3 Actividades se encuentran sin Iniciar (SI).

RECOMENDACIONES:

Se recomienda a los lideres de Politicas contempladas dentro del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion M.I.P.G., continuar aportando a la implementacion de las mismas en la institución, realizando los autodiagnosticos, revisando los lineamientos, atributos de calidad y requisitos minimos incluidos en el manual operativo.

Se sugiere a cada uno de los responsables de la ejecucion de actividades por área, del Plan de Accion Integrado MIPG, priorizar la ejecucion de las actividades que se encuentran sin iniciar, ya que estas son insumo de evaluación y control por parte del FURAG.

Una vez se allegue por parte del DAFP las recomendaciones y oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados del FURAG vigencia 2023, se requiere de su total disposición para hacer los ajustes necesarios a los Planes de Acción Integrado MIPG, a fin de garantizar mejorar la calificación en la medición del Indice de Desempeño Institucional que se realice en la vigencia 2025.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
 Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
 Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
 Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-0011
		PAGINA: 7 de 7

Se solicitará a la Oficina de Control Interno, una copia del informe pormenorizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024, a fin de realizar seguimiento a los resultados obtenidos frente al cumplimiento del Plan de Acción Integrado MIPG-2024.

ORIGINAL FIRMADO

MARLENY QUESADA LOSADA

Jefe Oficina Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Proyecto: Ana María Peña Gutiérrez-Profesional Especializada participe de gremio.

Copia: Control Interno-Dr. Marisol Gutiérrez Trujillo

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia