

	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022</b>
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>CODIGO: GD-SGI-F-001A</b>
		<b>PAGINA: 1 de 4</b>

<b>Código:</b> Planeación: PCDI-023-001-013																
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POAI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2025.</b>																
<b>Fecha:</b> 22 de julio de 2025																
<b>Elaborado por:</b> Ana María Peña Gutiérrez – Profesional especializada participe de gremio – Oficina de Planeación																
<p><b>OBJETIVO :</b> Detallar la ejecución a corte de 30 de junio de cada uno de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2025 de la Institución.</p>																
<p><b>CONTENIDO:</b></p> <p>El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI constituye el instrumento mediante el cual se operacionalizan las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo Institucional articulando su ejecución con el sistema presupuestal. En tal sentido, el POAI es una herramienta fundamental para la programación anual de la inversión pública y el seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados e inscritos para la vigencia fiscal correspondiente.</p> <p>El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI fue aprobado por la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mediante Acuerdo No. 002 del 31 de enero del 2025, por un valor de <b>\$27.373.455.788</b> millones.</p> <p>Para la elaboración del Informe de seguimiento semestral se tiene como insumo la ejecución presupuestal reportada por la Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnico-Científica y Oficina Asesora de Sistemas de Información Hospitalaria, dependencias responsables de la ejecución de los proyectos, quienes allegaron los respectivos reportes de seguimiento, la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional realiza el consolidado de información.</p> <p><b>Subgerencia Técnico-Científica</b> reporta ejecución de los siguientes proyectos:</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS</th> <th rowspan="2">\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA</th> <th colspan="2">FUENTES DE FINANCIACIÓN</th> <th colspan="2">SEGUIMIENTO A LA AJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>RECUROS PROPIOS</th> <th>OTROS</th> <th>\$ EJECUTADO Compromiso de Ejecución vigencia</th> <th>% DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renovación de equipos de diagnóstico e imágenes diagnósticas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva</td> <td>\$ 1.735.040.567,00</td> <td>\$ 1.735.040.567,00</td> <td></td> <td>\$ 111.146.000,00</td> <td>6,4%</td> </tr> </tbody> </table>	PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS	\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA	FUENTES DE FINANCIACIÓN		SEGUIMIENTO A LA AJECUCIÓN		RECUROS PROPIOS	OTROS	\$ EJECUTADO Compromiso de Ejecución vigencia	% DE EJECUCIÓN	Renovación de equipos de diagnóstico e imágenes diagnósticas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	\$ 1.735.040.567,00	\$ 1.735.040.567,00		\$ 111.146.000,00	6,4%
PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS			\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA	FUENTES DE FINANCIACIÓN		SEGUIMIENTO A LA AJECUCIÓN										
	RECUROS PROPIOS	OTROS		\$ EJECUTADO Compromiso de Ejecución vigencia	% DE EJECUCIÓN											
Renovación de equipos de diagnóstico e imágenes diagnósticas de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	\$ 1.735.040.567,00	\$ 1.735.040.567,00		\$ 111.146.000,00	6,4%											

**¡Corazón para Servir!**

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: [Hospital.universitario@huhmp.gov.co](mailto:Hospital.universitario@huhmp.gov.co)

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

[www.hospitalneiva.gov.co](http://www.hospitalneiva.gov.co)

Neiva – Huila - Colombia

	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022</b>
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>CODIGO: GD-SGI-F-001A</b>
		<b>PAGINA: 2 de 4</b>

Renovación de instrumental para la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	\$ 5.276.000,00	\$ 5.276.000,00	\$ 130.194.735,00	2468%
--	-----------------	-----------------	-------------------	-------

- Se suscribió Contrato No.123 el 06 de marzo de 2025, con objeto "Adquisición de un set de broncoscopio para cirugía de tórax para el servicio de Central de Esterilización de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva." Contrato suscrito con el tercero MEDINISTROS SAS, por valor de \$111.146.000.
- Se suscribió Contrato No. 208 el 18 de junio de 2025, con objeto "Adquisición de material médico quirúrgico con destino a las especialidades de neurocirugía y oftalmología del servicio de Central de Esterilización de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva". Contrato suscrito con el tercero ALEMKO MEDICAL SAS por valor de \$130.194.735.

**Subgerencia Administrativa** reporta ejecución de los siguientes proyectos:

PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS	\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA	FUENTES DE FINANCIACIÓN		SEGUIMIENTO A LA AJECUCIÓN	
		RECUROS PROPIOS	OTROS	\$ EJECUTADO Compromiso de Ejecución vigencia	% DE EJECUCIÓN
Adquisición y reposición de equipos biomédicos necesarios para la E.S.E para el cumplimiento al sistema único de habilitación	\$ 2.512.991.985,00	\$ 1.500.001.000,00		\$ 326.417.000,00	21.7%
Apoyo a la supervisión técnica al Contrato de Obra No. 119 de 2024 suscrito para la Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva - Capitalizable	\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00		\$ 49.000.000,00	100%
Construcción y Reforzamiento estructural del MÓDULO 3 de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	\$ 1.472.128.606,00	\$ 1.472.128.606,00		\$ 16.197.026,00	1.1%

- Se suscribió Contrato No. 171 de 2025, con el tercero Subiecon Ltda. Suministros Bienes y Elementos de Consumo, para la adquisición de una máquina de anestesia para el servicio de la unidad cardiovascular de la ESE HUHMP.

**¡Corazón para Servir!**

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: [Hospital.universitario@huhmp.gov.co](mailto:Hospital.universitario@huhmp.gov.co)

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

[www.hospitalneiva.gov.co](http://www.hospitalneiva.gov.co)

Neiva – Huila - Colombia

	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022</b>
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>CODIGO: GD-SGI-F-001A</b>
		<b>PAGINA: 3 de 4</b>

- Se realizó adicional al Contrato No.165 de 2024, del apoyo a la supervisión técnica al contrato de obra No. 119 de 2024.
- Se realizó pago de la licencia demolición parcial, modificación y reforzamiento del módulo 3 y pago de delimitación urbana municipio de Neiva para la obra del módulo tres según Contrato No 194 - 2024, trámite realizado a través de avance.

Como parte del seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, se obtuvo el resultado del indicador Proporción de Ejecución Presupuestal del POAI, el cual permite evidenciar el nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados para la vigencia, con base en las inversiones programadas y ejecutadas durante el primer semestre de la vigencia 2025.

- **Proporción De ejecución Presupuestal Del Plan Operativo Anual Inversiones.** total, de presupuesto comprometido en el plan operativo anual de inversiones/ total de presupuesto aprobado para la vigencia \*100.

$$(\$632.954.761/\$27.373.455.788) *100\% = \mathbf{2.3\%}$$

Frente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Institución, encontramos que, con corte a 30 de junio de 2025, se presenta ejecución de los compromisos en el presupuesto de inversión por valor de \$632.954.761 millones, correspondiente al 2.3% del presupuesto aprobado el Plan Operativo Anual de Inversión 2025.

#### **CONCLUSIONES:**

El valor obtenido como resultado del indicador, cuyo valor registrado para el primer semestre de la vigencia fue del **2,3%**, indica un bajo nivel de ejecución presupuestal respecto al total de recursos de inversión programados para la vigencia. Este resultado sugiere que, al corte del periodo evaluado, solo una fracción mínima del presupuesto asignado ha sido ejecutado.

#### **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda adelantar una revisión integral del proceso de seguimiento y priorización de los proyectos incluidos en el POAI, con el fin de garantizar su ejecución oportuna durante la vigencia 2025. En caso de identificar proyectos cuya ejecución no sea viable dentro del periodo establecido, se sugiere solicitar los ajustes necesarios que permitan reorientar los recursos y asegurar el cumplimiento de la meta definida en el indicador de ejecución presupuesta.

**¡Corazón para Servir!**

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: [Hospital.universitario@huhmp.gov.co](mailto:Hospital.universitario@huhmp.gov.co)

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

[www.hospitalneiva.gov.co](http://www.hospitalneiva.gov.co)

Neiva – Huila - Colombia

	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022</b>
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>CODIGO: GD-SGI-F-001A</b>
		<b>PAGINA: 4 de 4</b>

Se solicita a los ejecutores del POAI informar a la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y la Oficina de Presupuesto, notificar cualquier trámite o modificación que se requiera realizar al rubro gastos de inversión.

***ORIGINAL FIRMADO***

**MARLENY QUESADA LOSADA**

**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

**Proyecto:** Ana María Peña Gutiérrez-Profesional Especializada participe de gremio.

**Reviso:** Marleny Quesada Losada jefe Oficina de planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.

**Anexos:** (Acuerdo 0002 del 31 de enero de 2025)

**¡Corazón para Servir!**

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

[www.hospitalneiva.gov.co](http://www.hospitalneiva.gov.co)

Neiva – Huila - Colombia